
Kuster + Hager AG

ARA Bad Zurzach - Kapazitätssteigerung

Terminprogramm (Stand 10.10.2017)

Tätigkeit
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1. Baubewilligung
Baugesuchsunterlagen inkl. UVB erstellen
Eingabe bei Gemeinde
Baubewilligungsverfahren
Erteilung Baubewilligung 

2. Planung Kuster + Hager
Submissionen masch. Ausrüstungen
Arbeitsvergaben Masch. Ausrüstungen  

Submission Weisse Wanne
Arbeitsvergabe Weisse Wanne 

Submission Aushub
Arbeitsvergabe Aushub 

Submission Baumeisterarbeiten
Arbeitsvergabe Baumeisterarbeiten 

Aushubpläne 

Baupläne Neubauten erstellt (25 Pläne) 

Aggregateliste, R+I-Schema 

FUB im Entwurf erstellt 

3. Neubau VKB, NKB, Leitungsgang
Baustelleninstallationen
Baugrubenaushub und -Sicherung
Baumeisterarbeiten
Beckenausrüstung, Metallbauarbeiten und Rohrleitungen

3.  EMSRL-Anlagen
Elektroplanung, Elektroschemas
Submission EMSRL-Anlagen
Arbeitsvergaben 

SGK-Dispo erstellen, inkl. Freigabe Bauherr

4. HLKS-Anlagen
HLKS-Planung
Submission HLKS-Anlagen
Arbeitsvergaben 

5. Umbau Klärblock Ost
Ausserbetriebnahme Becken
Demontage Beckenausrüstung
Abbrüche (Längswände, Einlaufbauwerk)
Betonsanierung (Wasserstrahlen, Betoninstandsetzung, Beschichtung)
Betonarbeiten (Querwände, Beckenkronenerhöhung, Trichter füllen)
Beckenausrüstung, Metallbauarbeiten und Rohrleitungen
Fertigstellungsarbeiten
Inbetriebnahme

6. Umbau Klärblock West
Ausserbetriebnahme Becken
Demontage Beckenausrüstung
Abbrüche (Längswände, Einlaufbauwerk)
Betonsanierung (Wasserstrahlen, Betoninstandsetzung, Beschichtung)
Betonarbeiten (Querwände, Beckenkronenerhöhung, Trichter füllen)
Beckenausrüstung, Metallbauarbeiten und Rohrleitungen
Fertigstellungsarbeiten
Inbetriebnahme

7. Realisierung: Umgebungsarbeiten
Belagarbeiten, Platzentwässerung

Die Bauwasserhaltung ist nur möglich, wenn der Grundwasserspiegel unterhalb des mehrjährigen Mittel (318.3 m.ü.M.) liegt. Steigt er darüber, sind keine Arbeiten unterhalb des Wasserspiegels mehr möglich und die Baustelle wird in diesem Bereich vorübergehend stillgelegt.
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